
ZEB, Olten ï Aarau, Integrale 4-Spur 

(Eppenbergtunnel) 
Gemeinde Schönenwerd, 29. November 2011 



Agenda 
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1. Projektumfang 

2. Aktueller Projektstand 

3. Projekt in der Gemeinde Schönenwerd 

 



Projektumfang 
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4. Gleis Olten Ost Neue Peronanalge 

Bhf. Dulliken 

Neue Peronanalge 

Bhf. Däniken 

Verzweigung 

Gretzenbach 

Eppenbergtunnel 

Überwerfung 

Wöschnau 

Schneller Spurwechsel 

Wöschnau 

4. Gleis 

Dulliken - Däniken 



Aktueller Projektstand 
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Meilensteine: 

ú  ¡ 03/11 Genehmigung Vorprojekt 

ú  k 06/11 Start Auflage- / Bauprojekt 

ú  l  12/12 Einleitung PGV 

ú  m 06/14 Plangenehmigung (erwartet) 

ú  n 01/15 Baubeginn 

 

 

ú  o 12/20 IBN 

ú  p 12/22 Projektabschluss 

Kosten: CHF 800 Mio. (Ñ20%) 

IBN: Ende 2020 (Fahrplanwechsel) 



Plangenehmigungsverfahren 
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1. Verfahren 

ú  ¡ Erstellen Auflageprojekt 

ú  k Genehmigungsverfahren (12 Mt.) 

ú  l Ausführung 

2. Verfahren  

ú  m  Erstellen Auflageprojekt 

ú  n  Genehmigungsverfahren (18 Mt.) 

Zweistufiges Genehmigungsverfahren: 
  

1. Verfahren: Vorbereitungsarbeiten (Blockverdichtung, Stellwerke, Bauweichen) 

2. Verfahren: Hauptprojekt 

Bemerkung: Das BAV ist mit dem Vorgehen einverstanden 


